
SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1,0 R$15.622,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2,0 R$5.573,14 80,00 80,00 80,00 20,00 100,00

3,0 R$16.701,27 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00

TOTAL

ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ELÉTRICA

Tipo: Reforma
Cliente: Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo

Contrato: nº 02/2022
Processo Administrativo: nº 52/2021

Data: 01/06/2022

SERVIÇOS A EXECUTAR

Instalação do novo Poste Padrão de 
entrada de energia (C4)

Montagem do novo Quadro de Força 
conforme projeto

MÊS - 4
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
DISCRIMINAÇÃO  DOS SERVIÇOS

R$37.896,50

MÊS - 3MÊS - 2MÊS - 1

Passagem do cabeamento dos novos 
pontos de Ar Condicionado até o 

quadro de força

__________________________________
RAQUEL BARBOSA DE SALES

Arquiteta e Urbanista 
CAU A250660-2


